
Aguas del Júcar admite ante el juez que paralizó el trasvase 
sin el permiso oficial
 
El consejero-delegado, Marugán, apela al interés general y asegura que el 
coste hubiera sido mayor de seguir con las obras del Júcar-Vinalopó desde 
Cortes
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El consejero-delegado de Aguas del 
Júcar, José María Marugán, admitió 
ayer ante el titular del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Valencia que la 
empresa pública paralizó las obras del 
trasvase Júcar-Vinalopó con la toma en 
Cortes de Pallás el 28 de julio de 2005 
sin contar con la autorización escrita y 
oficial del Ministerio de Medio Ambiente, 
ni con un informe del Ministerio de 
Economía sobre las posibles 
consecuencias económicas del hecho, 
algo preceptivo al tratarse de una 
mercantil estatal. 
 
 
 
Marugán explicó que la decisión del 
consejo se basó en el interés general y 
apuntó que el descalabro económico 
hubiera sido mayor de haber 
continuado los trabajos cuya suspensión 
cautelar finaliza el próximo día 30. El 
juicio contra el consejero-delegado, 
motivado por una denuncia del 
entonces consejero de Aguas del Júcar, 
Andrés Martínez -el presidente de la 
Junta Central del Júcar-Vinalopó fue 
destituido hace dos semanas de su 
puesto en la sociedad estatal- quedó 
visto para sentencia. La defensa solicitó 
la desestimación de la demanda, 
mientras que la acusación mantuvo que 
el acuerdo para paralizar la ejecución 
de los tramos II, III y IV debe 
considerarse nulo, al considerar que la 
decisión no se ajusta a derecho.  
 
La paralización de las obras supuso la 
pérdida de 15,5 millones de euros por 
trabajos que ya se habían ejecutado sobre un presupuesto de unos cien millones. 
Además, Aguas del Júcar deberá indemnizar con 6 millones a las empresas a las que 
se les anula el contrato y, por otro lado, el cambio de trazado afecta al tramo I -
impulsión de Cortes de Pallás- que estaba finalizada y había costado 42 millones de 
euros. Aguas del Júcar dice que este tramo del anterior proyecto se transformará en 
una central hidroeléctrica cuyos beneficios de explotación ayudarán a subvencionar 
las obras del nuevo trazado desde Cullera. 
 
Fuentes de la Junta Central apuntaron que si la sentencia anula el acuerdo de Aguas 
del Júcar -quince votos a favor y dos en contra en las personas de su presidente 
Andrés Martínez y el conseller José Ramón García Antón- se reservan el derecho de 
acudir a la vía penal para reclamar la responsabilidad del resto de los consejeros 

 

 

José María Marugán, consejero-delegado de Aguas del 
Júcar, ayer minutos antes de declarar ante el juez en 
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«porque quedaría demostrado que ha habido un despilfarro de dinero público que 
no se puede consentir». Las misma fuentes reiteraron que «el único proyecto que 
los usuarios podemos pagar es Júcar-Vinalopó desde Cortes, todo lo demás es 
surrealista». 
 
Por su parte, José María Marugán afirmó, tras el juicio, que aunque el juzgado 
invalidara la decisión, existen dos prórrogas de suspensión de las obras que no han 
sido impugnadas por lo que la paralización se mantendría igual, según recogió Efe. 
El abogado de la acusación, Vicente Amorós, sostiene entiende que en caso de que 
el fallo fuera favorable al demandante, la resolución afectaría a todas las prórrogas 
porque en todas concurren los mismos requisitos. 
 
Por otro lado, Marugán aprovechó la ocasión para cargar contra el Partido Popular al 
que acusó de pretender paralizar el trasvase. «El Ministerio de Medio Ambiente tiene 
muy claro que no van a conseguir paralizar las obras. Los 80 hm 3 de agua llegarán 
a Alicante para contribuir a la estabilización y regeneración de los acuíferos del 
Vinalopó».  
 
El consejero-delegado anunció que el proyecto modificado, hoy en exposición 
pública, obtendrá la declaración de impacto ambiental a principios de mayo y la obra 
se adjudicará en junio para poder empezara a final de año. El reloj corre en contra 
de la empresa pública ya que el 15 de junio finaliza el plazo para pedir ayudas a la 
UE. 
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